TEXIIVIII III O PIOIEKIOIAII GAIIII	Sub Assignee Est. Start Due Tasks Hours Date Date	Jun 2018 Jul 2018	Aug 2018 Sep 2018
♣ Phase1: Kopusakquise	Unassigned - 25/Jun 05/Jul	Phase1: Kopusakquise	30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Fehler in Paper ausbessern	Unassigned - 02/Jun 04/Jul		
2 Crawler bauen	Unassigned - 25/Jun 03/Jul		
3	Unassigned - 28/Jun 03/Jul		
4 Prüfung des Korpus	Unassigned - 05/Jul 12/Jul		
5 Hinzufügen von Metadaten	Unassigned - 10/Jul 19/Jul		
♣ Phase2: Texte in standardisierte Form	Unassigned - 28/Jun 10/Aug	%	Phase2: Texte in standardisierte Form
7 Parsermodul erstellen	Unassigned - 28/Jun 28/Jun	Parsermodul erstellen	
8 Stuktur festlegen	Unassigned - 02/Jul 20/Jul	% Stuktur festlegen	
9 Parsing Metadaten	Unassigned - 04/Jul 21/Jul	Parsing Metadaten	
10 Parsing Abstract	Unassigned - 04/Jul 29/Jul		Parsing Abstract
11 Parsing Text	Unassigned - 04/Jul 29/Jul		Parsing Text
12 Parsing Medien	Unassigned - 04/Jul 29/Jul		Parsing Medien
13 Prüfung der Parsingdaten	Unassigned - 30/Jul 01/Aug		Prüfung der Parsingdaten
14	Unassigned -		
Phase3: Auswahl der Metriken und	Unassigned - 08/Jul 28/Aug		Phase3: Auswahl der Metriken und Auswertung der Paper
16 Quantitative Metriken festlegen	Unassigned - 10/Jul 25/Jul	Quantitative N	Metriken festlegen
17 Quantitative Metriken implemen	Unassigned - 24/Jul 13/Aug		Quantitative Metriken implementieren
18 Qualitative Metriken festlegen	Unassigned - 10/Jul 25/Jul	Qualitative M	Netriken festlegen
19 Qualitative Metriken implementi	Unassigned - 20/Jul 20/Aug		Qualitative Metriken implementieren
20 L Ergebnisse der Metriken für Dat	Unassigned - 24/Jul 28/Aug		Ergebnisse der Metriken für Datenbank anpassen
21	Unassigned - 15/Jul 18/Jul	Datenbank aufsetzen	
22	Unassigned - 15/Jul 20/Jul	Django Backend erstellen	
♣ Phase4: User Interface	Unassigned - 10/Jul 30/Aug		Phase4: User Interface
24	Unassigned - 10/Jul 26/Jul	User Intel	erface (Mockup)
25 Template für Frontend	Unassigned - 01/Aug 30/Aug		Template für Frontend
26 B esprechung Mockup mit Stake	Unassigned - 25/Jul 25/Jul	Besprechung	g Mockup mit Stakeholder
27 Filter und Auswahlmöglichkeiten	Unassigned - 01/Aug 16/Aug		Filter und Auswahlmöglichkeiten
28 Visualisierung und quantitative	Unassigned - 01/Aug 22/Aug		Visualisierung und quantitative Metriken
29 Visualisierung und qualitative M	Unassigned - 01/Aug 27/Aug		Visualisierung und qualitative Metriken
30 Startseite erstellen	Unassigned - 11/Aug 30/Aug		Startseite erstellen
♣ Phase5: Evalutation	Unassigned - 01/Sep 15/Sep		Phase5: Evalutation
32 I Funktionstest	Unassigned - 01/Sep 09/Sep		Funktionstest
33 Fehler beheben	Unassigned - 04/Sep 12/Sep		Fehler beheben
34 Ausfertigung Doku	Unassigned - 01/Sep 15/Sep		Ausfertigung Doku